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Project: Schaapsdrift e.o. - Omschrijving: Bouw- en woonrijp maken - Projectnummer: ProjectNummer - Opdrachtgever: Gemeente Arnhem

Versie raming. VersieRaming - Status: Definitief - Opgesteld door: Rob Houweling

Prijspeil raming. oktober 2024
Datum raming. 04-17-2024

Code Omschrijving Eenheid Hoeveelheid Ppe Prijs

Sloop werkzaamheden

Slopen woningen (hoofdzakelijk Flatgebouw) st 100,00 € 5.000,00 € 500.000,00
Sloop bedrijfs gebouwen m2 25,00 € 25.000,00 € 625.000,00
Benoemde directe bouwkosten Eur € 1.125.000,00
Nader te detailleren bouwkosten (%) % 15,00 € 1.125.000,00 € 168.750,00
Directe bouwkosten Eur € 1.293.750,00
Eenmalige kosten (%) % 3,00 € 1.293.750,00 € 38.812,50
Algemene bouwplaatskosten (%) % 3,00 € 1.293.750,00 € 38.812,50
Uitvoeringskosten (%) % 5,00 € 1.293.750,00 € 64.687,50
Algemene kosten (%) % 8,00 € 1.436.062,50 € 114.885,00
Winst (%) % 3,00 € 1.550.947,50 ¢€ 46.528,43
Risico (%) % 2,00 € 1.550.947,50 € 31.018,95
Indirecte bouwkosten Eur € 334.744,88
Voorziene bouwkosten Eur € 1.628.494,88
Niet benoemd risico bouwkosten (%) % 10,00 € 1.628.49488 € 162.849,49
Risicoreservering bouwkosten Eur € 162.849,49
Bouwkosten Eur € 1.791.344,37
Engineering door opdrachtgever (excl. btw) % 20,00 € 1.628.494,88 € 325.698,98
Benoemde directe engineeringskosten Eur € 325.698,98
Directe engineeringskosten Eur € 325.698,98
Voorziene engineeringskosten Eur € 325.698,98
Risicoreservering engineeringskosten Eur

Engineeringskosten Eur € 325.698,98
(Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, % 1,50 € 1.628.494,88 ¢€ 24.427,42
Verzekeringspremies % 2,00 € 1.628.49488 € 32.569,90
Benoemde directe overige bijkomende kosten Eur € 56.997,32
Directe overige bijkomende kosten Eur € 56.997,32
Voorziene overige bijkomende kosten Eur € 56.997,32
Risicoreservering overige bijkomende kosten Eur

Overige bijkomende kosten Eur € 56.997,32
Investeringskosten Eur € 2.174.040,67
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